



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Reforma da Praça Emir Frei de Oliveira  
 Bairro Manguinhos  
 Emop SET/2021 - Não Desonerada

Anexo X.V - Cronograma Físico Financeiro Estimado									
ÍTEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL COM BDI	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.989,14 8,80%	R\$ 5.371,99 23,77%	R\$ 6.191,12 27,39%	R\$ 4.602,71 20,37%	R\$ 3.410,21 15,09%	R\$ 1.034,83 4,58%	R\$ 22.600,00	6,99%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 19.427,02 80,00%	R\$ 4.856,75 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 24.283,77	7,51%
03	QUIOSQUE	R\$ 7.046,83 10,00%	R\$ 42.280,98 60,00%	R\$ 21.140,49 30,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 70.468,30	21,79%
04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ - 0,00%	R\$ 23.806,62 30,00%	R\$ 23.806,62 30,00%	R\$ 23.806,62 30,00%	R\$ 7.935,54 10,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 79.355,40	24,54%
05	REFORMA DO ABRIGO DESTINADO AO TRANSPORTE PÚBLICO	R\$ - 0,00%	R\$ 552,38 10,00%	R\$ 1.104,76 20,00%	R\$ 1.104,75 20,00%	R\$ 1.104,75 20,00%	R\$ 1.657,12 30,00%	R\$ 5.523,76	1,71%
06	PARQUES E JARDINS	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 22.577,96 30,00%	R\$ 22.577,96 30,00%	R\$ 22.577,96 30,00%	R\$ 7.525,98 10,00%	R\$ 75.259,86	23,27%
07	PASSEIO PÚBLICO PRAÇA	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 13.768,89 30,00%	R\$ 13.768,89 30,00%	R\$ 13.768,89 30,00%	R\$ 4.589,63 10,00%	R\$ 45.896,30	14,19%
<b>TOTAL NO MÊS</b>		R\$ 28.462,99 8,80%	R\$ 76.868,72 23,77%	R\$ 88.589,84 27,39%	R\$ 65.860,93 20,37%	R\$ 48.797,35 15,09%	R\$ 14.807,56 4,58%	R\$ 323.387,39	85,81%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 28.462,99 8,80%	R\$ 105.331,71 32,57%	R\$ 193.921,55 59,97%	R\$ 259.782,48 80,33%	R\$ 308.579,83 95,42%	R\$ 323.387,39 100,00%		