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                   6.977.593,28 100% 0,00% 0,00% 0,00% 4,32% 5,95% 9,89%

0,00% 0,00% 0,00% 4,32% 10,27% 20,17%
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TOTAL ACUMULADO 

(R$)
301.675,77 716.914,05 1.407.247,77
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 12 MESES

  Setor de Engenharia 

TOTAL (R$) 301.675,77 415.238,27 690.333,72

0,00 0,00 43.118,11
20,00%14

14- CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - 

TRATAMENTO DOS GASES
                      215.590,56 3,090%

0,00 0,00 212.877,81
20,00%13

13 - CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - 

IMPERMEABILIZAÇÕES E ACABAMENTOS
                   1.064.389,03 15,254%

20,00%12
12 - CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - 

ESTRUTURA
                      713.639,15 10,228%

0,00 0,00 142.727,83

0,00 0,00 17.930,57
20,00%11

11 - CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS MORTUÁRIAS - 

FUNDAÇÃO
                        89.652,84 1,285%

0,00 0,00 0,00
10 10 - PISOS E PAVIMENTOS                       460.101,50 6,594%

9 9 - ESQUADRIAS                       384.252,40 5,507%
0,00 0,00 0,00

35.514,67 35.514,67 0,00
8

8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO E 

INCÊNDIO
                      355.146,69 5,090% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 7.997,73
5,00%7 7 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                       159.954,64 2,292%

6 6 - REVESTIMENTO E PINTURA                       851.771,51 12,207%
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
5 5 - COBERTURA                       384.046,83 5,504%

0,00 137.790,33 206.685,49
15,00%4 4 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS                    1.377.903,28 19,748% 0,00% 10,00%

0,00%3
3 - MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E 

TRANSPORTE
                      186.588,25 2,674%

93.294,13 93.294,13 0,00
50,00%50,00%

145.366,98 121.139,15 31.496,18
2

 2 - CANTEIRO DE OBRAS  E SERVIÇOS 

PRELIMINARES
                      484.556,60 6,944% 30,00% 25,00%

27.500,00 27.500,00 27.500,00

6,50%

11,00%1  1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL                       250.000,00 3,583% 11,00% 11,00%

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS
ITEM DISCRIMINAÇÃO  SUB-TOTAIS      R$ PESO          %

MEDIÇÃO 4
%

MEDIÇÃO 1
%

1º MÊS
%

MEDIÇÃO 5
%

MEDIÇÃO 6
%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MEDIÇÃO 2

2º MÊS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MEDIÇÃO 3
%

3º MÊS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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19,54% 23,65% 17,16% 10,35% 6,56% 2,58%

39,71% 63,36% 80,52% 90,86% 97,42% 100,00%
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2.770.933,72 4.420.915,06 6.340.098,94 6.797.828,06 6.977.593,28
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 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
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5.618.211,13

1.649.981,33 1.197.296,07 721.887,81 457.729,13 179.765,221.363.685,96

100,00%
86.236,22 86.236,22 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00% 40,00%

425.755,61 425.755,61 0,00 0,00 0,00
100,00%

0,00
40,00% 40,00%

40,00% 100,00%
285.455,66 285.455,66

40,00%
0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
35.861,14 35.861,14 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00% 40,00%

0,00 69.015,23 161.035,53 138.030,45 0,00
100,00%35,00% 30,00% 20,00%

92.020,30
15,00%

15,00% 100,00%
57.637,86 57.637,86

20,00%15,00% 30,00% 20,00%
115.275,72 76.850,48 76.850,48 0,00

10,00% 100,00%
53.272,00 53.272,00 53.272,00 53.272,00 35.514,67

15,00% 15,00% 10,00%
35.514,67

15,00% 15,00%

15.995,46 39.988,66 47.986,39 23.993,20
0,00%

0,00
100,00%30,00% 15,00% 15,00%

23.993,20
10,00% 25,00%

100,00%
0,00 127.765,73

20,00% 10,00%15,00% 25,00% 30,00%
212.942,88 255.531,45 170.354,30 85.177,15

0,00% 100,00%
0,00 134.416,39 134.416,39 115.214,05 0,00

35,00% 30,00% 0,00%
0,00

0,00% 35,00%

344.475,82 275.580,66 413.370,98 0,00 0,00
100,00%30,00%

0,00
25,00% 20,00%

0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00%
31.496,18 31.496,18 31.496,18 31.496,18 31.496,18

6,50% 6,50%

27.500,00

6,00%

12,00%

6,50%
29.073,40

6,50% 6,50%

100,00%11,00% 11,00% 11,00%
27.500,0027.500,00 27.500,00 27.500,00

11,00% 11,00%
30.000,00

% Total
7º MÊS 8º MÊS

MEDIÇÃO 11
%

MEDIÇÃO 12
%

11º MÊS 12º MÊS

MEDIÇÃO 8
%

MEDIÇÃO 9
%

MEDIÇÃO 10
%

9º MÊS 10º MÊS

MEDIÇÃO 7
%


