



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUÍZOS
 Secretária Municipal De Obras e SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO PESCADOR**

LOCAL: **BAIRRO PRAIA DA GORDA, ARMAÇÃO DOS BUÍZOS -RJ**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		30%	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	90.300,87	90.300,87	15.050,14	15.050,14	15.050,14	15.050,14	15.050,14	15.050,14	15.050,14	15.050,14	301.002,89
2.	MOVIMENTO DE TERRA	1.986,50	1.986,50	1.986,50	1.986,50							7.945,98
3.	ESTRUTURA QUIOSQUES PREDIO ADM/CULTURA	39.730,48	39.730,48	39.730,48	39.730,48	19.865,24	19.865,24					198.652,39
4.	PAREDES E PAINÉIS		5.344,89	10.689,77	10.689,77	10.689,77	10.689,77	5.344,89				53.448,87
5.	REVESTIMENTOS / AZULEJOS			12.609,45	12.609,45	12.609,45	12.609,45	6.304,72	6.304,72			63.047,24
6.	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / PEITORIS			3.731,72	3.731,72	7.463,44	14.926,88	14.926,88	14.926,88	14.926,88	14.926,88	74.634,38
7.	ESQUADRIAS / FERRAGENS				6.764,28	10.146,42	13.528,56	13.528,56	13.528,56	13.528,56	6.764,28	67.642,82
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		15%	5%	10%	20%	20%	20%	10%			24.987,78
9.	SISTEMA DE ESGOTO PARA 30 CONTRIBUINTES		3.748,17	1.249,39		6.762,95	13.525,89	13.525,89	13.525,89	6.762,95	6.762,95	67.629,45
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.711,66	8.711,66	17.423,32	17.423,32	17.423,32	17.423,32		87.116,59
11.	PIAS / BANCADAS						4.078,54	10.196,36	10.196,36	10.196,36	10.196,36	40.785,43
12.	FORRO/COBERTURA							14.053,73	14.053,73	14.053,73	14.053,73	56.214,90
13.	PINTURA							3.240,70	3.240,70	3.240,70	3.240,70	12.962,79
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					13.376,16	26.752,32	26.752,32	26.752,32	26.752,32	13.376,16	133.761,62
15.	CANTEIROS/BRINQUEDOS							6.195,25	6.195,25	6.195,25	6.195,25	24.781,00
16.	PERGOLADO MADEIRA/DECK						125.991,43	125.991,43	125.991,43	125.991,43	125.991,43	629.957,14
17.	PAVIMENTAÇÃO			13.980,40	13.980,40	13.980,40	27.960,80	27.960,80	13.980,40	13.980,40	13.980,40	139.804,00
18.	CISTERNA 5,20X2,70X1,70m	9.459,75	9.459,75	9.459,75	9.459,75	9.459,75	9.459,75	18.919,50	9.459,75	9.459,75		94.597,49
19.	MERCADO DE PEIXE	41.156,69	41.156,69	41.156,69	41.156,69	41.156,69	41.156,69	82.313,38	41.156,69	41.156,69		411.566,90

SEM BDI	Total no mês:	182.634,28	191.727,33	149.644,29	173.132,56	177.650,43	358.016,34	406.725,42	327.521,97	311.954,19	211.532,85	
BDI=28,82%	Total no mês:	52.635,20	55.255,82	43.127,48	49.896,80	51.198,85	103.180,31	117.218,27	94.391,83	89.905,20	60.963,77	
COM BDI	Total no mês:	235.269,48	246.983,15	192.771,77	223.029,37	228.849,29	461.196,65	523.943,69	421.913,80	401.859,38	272.496,62	
	% do valor total	7%	8%	6%	7%	7%	14%	16%	13%	13%	8%	
	Total Acumulado:	235.269,48	482.252,63	675.024,40	898.053,77	1.126.903,05	1.588.099,71	2.112.043,39	2.533.957,20	2.935.816,58	3.208.313,20	

OBS.: BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP FEVEIREIRO/2022