



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

Implantação de Rede de Recalque de Águas Pluviais - Elevatória Rua Mercedes ao Valão Cem Braças

Bairro Cem Braças

SCO-RJ 09/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO XII					
ÍTEM		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.821,61	R\$ 6.257,29	R\$ 1.564,32	R\$ 15.643,22
		50,00%	40,00%	10,00%	
02	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE RECALQUE DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 102.377,13	R\$ 81.901,70	R\$ 20.475,43	R\$ 204.754,25
		50,00%	40,00%	10,00%	
TOTAL NO MÊS		R\$ 110.198,74	R\$ 88.158,99	R\$ 22.039,75	R\$ 220.397,47
		50,00%	40,00%	10,00%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 110.198,74	R\$ 198.357,73	R\$ 220.397,48	
		50,00%	90,00%	100,00%	